

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда КУП «Слуцкое ЖКХ» на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, тыс.кв.м.	Ввод площади в текущем году, тыс.кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		использовано средств на 01.01.2020 г.	План финансирования 2020 года, руб.			
				Начало месяца, год	Окончание месяца, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	районный бюджет	сумма от внесения собственников и нанимателей жилых помещений платы за капитальный ремонт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в 2020 г.												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Зеленая в г.Слуцке. 1,2 пусковые комплексы	7,8	7,8	08.2019г.	06.2020 г.	406 711,54	380 896,18	300 896,18	80 000,00	-	-	80 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 116 по ул. Социалистическая в г. Слуцке	5,5	5,5	02.2020г.	09.2020 г.	719 317,00	622 324,38	-	700 000,00	-	700 000,00	-

3	Капитальный ремонт мягкой кровли, входных групп, цоколя, отмостки жилого дома № 3 по ул. Чехова в г.Слуцке	6,0	6,0	09.2019г.	08.2020 г.	292 476,00	287 476,00	183 476,00	104 000,00	-	-	104 000,00
4	Капитальный ремонт мягкой кровли, входных групп, цоколя, отмостки жилого дома № 5 по ул. Чехова в г.Слуцке	4,5	4,5	09.2019г.	07.2020 г.	368 616,60	358 616,60	228 616,60	130 000,00	-	-	130 000,00
5	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул. Северная в г.Слуцке. 1,2 пусковые комплексы	1,5	1,5	08.2019г.	06.2020 г.	390 500,50	372 456,50	311 456,50	61 000,00	-	61 000,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-

6	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул. Социалистическая в г.Слуцке. 1 пусковой комплекс	1,5	1,5	05.2019г.	07.2020 г.	201 115,20	188 258,59	177 258,59	11 000,00	-	11 000,00	-
	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул. Социалистическая в г.Слуцке. 2 пусковой комплекс	-	-	08.2019г.	07.2020 г.	73 544,59	73 544,59	33 544,59	40 000,00	-	40 000,00	-
7	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Р.Люксембург в г.Слуцке	4,4	4,4			597 086,00	562 049,68	560 794,51	1 255,17	-	1 255,17	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Капитальный	1,4	1,4	05.2019г.	10.2019г.	254 000,00	225 600,00	222 451,08	0	-	0	0

	ремонт жилого дома № 42 по ул.Минская в аг. Греск.1-ая очередь											
	ИТОГО ввод в 2020 году	32,6	32,6			3 303 367,43	3 071 222,52	1 796 042,97	2 018 494,05	-	813 255,17	314 000,00
Объекты без ввода в 2020 г.												
9	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная в г. Слуцке. 1 пусковой комплекс	2,4	-	03.2020г.	09.2020г.	180 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	170 000,00	-
10	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Молодежная в г. Слуцке. 2 пусковой комплекс	-	-	12.2019г.	05.2020г.	75 342,60	75 342,60	5 342,60	70 000,00	-	-	70 000,00
11	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 31 по ул.Чехова в г.Слуцке	4,0	-	07.2020г.	12.2020г.	448 000,00	-	-	429 619,83	-	429 619,83	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

12	Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме №7 по ул.Гагарина в г.Слуцке (замена сетей электроснабжения, замена розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения)	-	-	01.2020г.	06.2020г.	187 314,00	175 000,00	167 000,00	167 000,00	-	-	167 000,00
13	Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме №3 по ул.Чехова в г.Слуцке (Замена стояков холодного и горячего водоснабжения)	-	-	05.2020г.	09.2020г.	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00
14	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 29 по ул.Чехова в г.Слуцке	-	-	08.2020г.	12.2020г.	-	-	-	492 405,28	-	-	492 405,28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

15	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 39 по ул.Чехова в г.Слуцке	-	-	08.2020г.	12.2020г.	-	-	-	487 059,50	-	-	487 059,50
	ИТОГО	-	-			890656,60	420342,60	13 342,60	1 876 084,61	-	599 619,83	1 276 464,78
Разработка проектной документации												
16	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №17 по ул.Гагарина в г.Слуцке	-	-	02.2020г.	04.2020г.	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00
17	Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме №3 по ул.Чехова в г.Слуцке (Замена стояков холодного и горячего водоснабжения)	-	-	01.2020г.	03.2020г.	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

18	Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития по 2 пер. М.Богдановича, 37 в г.Слуцке	-	-	02.2020г.	04.2020г.	-	-	-	45 000,00	-	-	45 000,00
19	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №14 по ул.Копыльская в г.Слуцке	-	-	04.2020г.	10.2020г.	-	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00
20	Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №40 по ул.Вечеркевича в г.Слуцке	-	-	04.2020г.	10.2020г.	-	-	-	14 600,00	-	-	14 600,00
21	Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме №1 по ул.Копыльская в г.Слуцке (замена сетей электроснабжения, замена розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения)	-	-	03.2020г.	06.2020г.	-	-	-	6 000,00	-	-	6 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №32 по ул.8 Марта в г.Слуцке	-	-	03.2020г.	07.2020г.	-	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00
23	Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Колхозная в д.Селище Слуцкого района	-	-	10.2020г.	12.2020г.	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
24	Капитальный ремонт кровли жилых домов №1,2 по 1 пер.Толстого в г.Слуцке	-	-	10.2020г.	12.2020г.	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00
25	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 31 по ул.Чехова в г.Слуцке	-	-			-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00
26	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 39 по ул.Чехова в г.Слуцке	-	-			-	-	-	23 368,22	-	-	23 368,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ИТОГО	-	-			-	-	-	198 968,22	-	-	198 968,22
ВСЕГО	-	-			3 940 024, 03	3 265 965,12	1 809 385, 57	3 202 308,00	-	1 412 875, 00	1 789 433,00